
 

 

附錄三、補助一百零八年度「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」 

作業流程 

 

辦理通知/受理申請 

內政部/財團法人台灣建築中心 

辦理初選、決選作業 
覆核確定受補助單位補助工程項目及經費 

財團法人台灣建築中心 

受補助單位依改善項目、初步設計、相關規範等完成
設計監造標發包(保留決標) 

受補助單位 

設計圖說文件送本所委託執行單位審核通過 

 受補助單位/本所委託之執行單位 

 

施工進度達 50%，請領第 2期款 
(補助款之 40%) 

受補助單位 

完工並函請本所委託之執行單位辦理現場性能查核 

 受補助單位/本所委託之執行單位 

 

完成正式驗收 

 受補助單位 

 

106.11.30 前完成 

106.12.31前完成初選 
107.01.31 前完成決選 

107.12.31 前完成 

108.07.01 前完成 

108.09.20 前完成  

是 

請領第 3期款(尾款)並結案 

結束 

是 

108.02.28 前完成 

108.05.01 前完成 

108.08.31 前完成 

108.09.15 前完成  

簽報內政部核定受補助單位補助工程項目及經費，並
函文通知申請機關審查結果 

內政部建築研究所 

107.02.28 前完成 

召開補助案說明會 

內政部建築研究所 

 

107.04.30 前完成 

請領第 1期款(補助款之 40%) 

 受補助單位 

 


